

泽州县新能源项目管理细则

一、项目申报成熟度审查

聚焦项目落地可行性，指导项目申报单位依法依规办理土地、消纳、电网接入等各项前置手续，完善项目落地基础条件，确保“成熟一个、申报一个”。

（一）审查要点

1. **规划合规：**符合国土空间规划，避让生态保护红线、永久基本农田等；
2. **用地保障：**满足项目用地需求，用地合规、权属清晰、无争议；
3. **并网条件：**电网接入可行、消纳有保障；
4. **方案可行：**建设方案、投资计划、工期安排科学合理。
5. **资金保障：**项目启动资金到位，专款专用，与银行签订共管协议。

（二）提交材料

1. 项目公司营业执照及法人身份证明；
2. 恢复治理保证金缴纳凭证；
3. 自然资源、林业、水务、文旅、生态环境、武装 6 个部门前期工作正式证明文件；

4. 用地预审与规划选址意见;
5. 电网公司接入可行性意见;
6. 项目可行性研究报告;
7. 其它资料。

二、项目推进服务机制

对已获批项目，健全统筹协调、闭环管理工作体系，压实各方责任，全力加快项目建设并网进度。

1. 专班包联服务：实行“一项目一专班”，全程跟踪项目前期、建设、并网全流程，主动协调解决各类问题。

2. 部门协同联动：自然资源、林业、水务、生态环境、审批、供电等部门协同配合，开辟项目审批绿色通道，推行并联审批、限时办结，简化办事流程。

3. 常态调度督办：建立月调度、季通报工作机制，建立项目问题、责任、时限三张清单，对进度滞后项目限期整改、跟踪督办。

三、项目退出管理机制

坚持优胜劣汰、动态管理，规范项目退出流程，盘活要素资源。

（一）退出情形

1. 取得建设指标后，6个月内未开工建设（开工以升压站基础出地面为准）;
2. 开工后连续停工3个月以上;
3. 未按规定时限并网（风电、光伏18个月，储能12个月）;

4. 虚假申报、违规转让指标;
5. 其它违法情形。

(二) 退出程序

1. 启动核查程序。新能源项目若存在上述退出情形，由能源部门组织现场核查，并按规定程序向上级主管部门提出废止申请。

2. 现场恢复治理。省能源局公布废止意见后，被废止的新能源项目需在 30 日内清理施工现场，6 个月内完成生态修复。

3. 恢复治理保证金使用。如退出企业未按本条第 2 项规定进行现场恢复治理，将启用企业缴纳的恢复治理保证金进行恢复治理，企业多退少补。