

# 泽州县

## 行政审批服务管理局文件

泽行审发〔2026〕89号

### 泽州县行政审批服务管理局 关于丹河新城、南村镇生活垃圾分类转运站建 设项目变更设计报告的 批 复

泽州县住房和城乡建设管理局：

你单位《关于丹河新城、南村镇生活垃圾分类转运站建设项目初步设计变更的请示》收悉。泽州县行政审批服务管理局于2025年10月18日以泽行审发〔2025〕174号批复丹河新城、南村镇生活垃圾分类转运站建设项目初步设计。根据2026年4月21日项目设计变更评审意见，经审查，现对项目设计变更内容具体批复如下：

一、原则同意丹河新城、南村镇生活垃圾分类转运站建设项目设计变更报告。

二、设计变更主要内容包括：调整丹河新城生活垃圾分类转运站建设项目里的垃圾压缩成套设备及站内环保设备。其中：垃圾压缩成套设备里的垃圾压缩机 1 套、箱体变位机 1 套调整为设备钢结构 1 套、压实器系统 1 套、卸料溜槽 2 套、翻转举升机构 2 套，垃圾箱减少 3 套；站内环保设备增加壁挂式高压清洗机 1 套；取消主机设备安装及运费。

三、建设资金：工程变更前总投资 6407.81 万元，变更后总投资 6369.84 万元，合计减少投资 37.97 万元，其中：建安工程费不变，设备购置费核减 33.6 万元，工程建设其它费用核减 2.22 万元，预备费核减 2.15 万元。

根据国务院《政府投资条例》及《山西省政府投资管理办法》有关设计变更要求，原则同意该项目初步设计变更。

特此批复

项目编码：2509-140525-89-01-399642

附件：丹河新城、南村镇生活垃圾分类转运站建设项目概算调整核定表



---

泽州县行政审批服务管理局

2026年4月30日印

(共印 4 份)

附件：

丹河新城、南村镇生活垃圾分类转运站建设项目概算调整核定表

序号	工程和费用名称	调整前总价	调整后总价	差额	备注
一	建筑安装工程费用	4662.24	4628.64	-33.60	
1	建安工程	3291.04	3291.04	0.00	
1.1	丹河新城建安工程费	3062.76	3062.76	0.00	
1.2	南村建安工程费	228.28	228.28	0.00	
2	设备购置费	1371.20	1337.60	-33.60	
2.1	丹河新城设备购置费	1311.20	1277.60	-33.60	
2.2	南村设备购置费	60.00	60.00	0.00	
二	工程建设其他费	1382.86	1380.64	-2.22	
1	土地征用及补偿费	873.60	873.60	0.00	
2	建设管理费	169.43	168.46	-0.97	
2.1	建设单位管理费	44.96	44.66	-0.30	
2.2	工程监理费	90.87	90.30	-0.57	
2.3	招标代理费	15.49	15.40	-0.09	
2.4	清单及控制价	18.10	18.10	0.00	
3	可行性研究报告编制费	12.00	12.00	0.00	
4	勘察设计费	173.45	172.33	-1.12	
4.1	勘察费	23.31	23.14	-0.17	
4.2	用地勘测定界费	5.00	5.00	0.00	
4.3	基本设计费	123.00	122.19	-0.81	
4.4	竣工图编制费	9.84	9.78	-0.06	
4.5	施工图预算费	12.30	12.22	-0.08	
5	场地准备及临时设施费	32.91	32.91	0.00	
6	工程保险	4.66	4.63	-0.03	
7	环境影响评价费	10.00	10.00	0.00	
8	水土保持方案编制费	8.00	8.00	0.00	
9	地质灾害评估费	8.00	8.00	0.00	
10	社会稳定风险评估费	8.00	8.00	0.00	
11	劳动安全卫生评价费	4.66	4.63	-0.03	
12	节地评价报告	8.00	8.00	0.00	
13	工程担保费	5.00	5.00	0.00	
14	消防检测费	0.83	0.83	-0.01	
15	防洪安全评价费	10.00	10.00	0.00	
16	竣工测量费	10.00	10.00	0.00	
17	工程质量检测费	9.32	9.26	-0.06	
18	绿色建筑咨询费	20.00	20.00	0.00	
19	重要工程专家论证费	6.00	6.00	0.00	
20	桩基检测费	4.00	4.00	0.00	
21	土壤污染调查分析	5.00	5.00	0.00	
三	预备费	362.71	360.56	-2.15	
四	总投资	6407.81	6369.84	-37.97	