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进展情况

1、 基本情况
今年我县共安排重点工程55项，总投资728.87亿元，年度计划投资176.67亿元，1-6月份完成投资90.04亿元，占计划的51%。
2、 项目进展情况
（一）省重点项目
1、晋钢智造科技产业园，总投资136.6亿元，年度计划投资64亿元，1—6月份完成投资19.77亿元，烧结、亚临界发电、1#高炉等10个项目试运行，200万吨抗震钢筋高速棒材、1580mm冷轧薄板等7个项目正在加快推进，预计年底建成投产。
2、晋钢机电装备产业园，总投资100亿元，年度计划投资8亿元，1—6月份完成投资5.23亿元，110万吨焊管项目钢结构厂房基本完成，10月底全部建成；钢材加工及配送中心、森源电气2个项目正在准备前期工作。
3、丹河新城金村起步区，总投资167.95亿元，年度计划投资45.29亿元，1—6月份完成投资20.12亿元。在15个续建项目中桃李街、消防站2个项目已完工，碧水街、污水处理厂等13个项目正在加快推进；在26个新建项目中青山街西延、龙门湖景观提升工程北段等14个项目已开工建设，其中凤栖湖景观提升工程标准段已完工，府北街、幸福路等12个项目正在进行开工准备；31个前期研究项目正在办理有关前期手续，计划年底完成。 
4、丹河新城教育园区，总投资67.97亿元，年度计划投资33.51亿元，1—6月份完成投资14.84亿元，晋城一中及泽州一中教学楼、宿舍楼二次结构完成，正在进行装饰装修作业，共享食堂二次结构砌筑，共享图书馆及艺体馆正在主体施工，9月份开始招生；市委党校读书楼项目装修工程完成60%，9月份投入使用；职业技术学院迁建、科大共享等5个项目正在加快建设。 
5、蓝远快递物流园，总投资5.9亿元，年度计划投资2.5亿元，1—6月份完成投资1.3亿元，冷链库房、零担物流、分拨库房、电商体验楼、仓储超市等主体完工，研发楼及其它功能楼正在进行挖孔桩等基础工作。
6、晋城市生活垃圾焚烧发电，总投资5.16亿元，年度计划投资3.1亿元，1—6月份完成投资1.5亿元，办公楼、综合楼、烟囱主体工程完工，安装工程完成约60%，预计年底并网运行。
7、大健康产业园，总投资8.7亿元，年度计划投资2.7亿元，1—6月份完成投资0.22亿元，中医院已完成门诊楼、住院楼地基土方开挖、基坑支护工作；妇幼院正在进行地基土方开挖；疾控中心已完成地基土方开挖，正在进行基坑支护。预计年底中医院主体完工，妇幼院门诊医技住院综合楼、疾控中心综合楼封顶。
8、大阳古镇旅游公路，总投资1.89亿元，年度计划投资0.59亿元，1—6月份完成投资0.4亿元，完成了起点及马巴线两处平交道口及沿线绿化安保工程的施工，完成灌注桩720延米，0号、6号桥台、1、2、3、5号桥墩的浇筑，预制箱梁13片。
（2） 市重点项目
9、中国青年城，总投资18亿元，年度计划投资1亿元，1—6月份完成投资0.67亿元，一期主体完工，正在进行室内装修，二期正在进行基础工程，主体建设。预计年底一期投入使用，二期文创旅游产业中心、创新基地等4栋楼主体封顶。
10、司徒小镇景区改造提升，总投资5.8亿元，年度计划投资1亿元，1—6月份完成投资0.4亿元，《千年铁魂》、《又见老山西》剧场升级改造、游客中心、南瓜火锅、办公楼民宿改造、酒文化街区已完工，预计年底茶文化街区、司徒小镇南扩与太岳街联通工程完工。
11、中石化晋城油库搬迁，总投资3.19亿元，年度计划投资1.24亿元，1—6月份完成投资1.09亿元，7座单体建筑主体完工，10台储油罐已安装并完成充水和试压，铁路专用线、信号机、站场照明、煤灯杆完工。目前已具备试运行条件，正在申请办理试运行相关手续。
12、煤矿智能化建设，总投资12亿元，年度投资计划12亿元，1—6月份完成投资0.44亿元，目前，各主体企业完成了总体规划设计方案，并上报市局正在履行综合评定工作。 完成了智能工作面设计方案10个（8采2掘），正在编制9个（1采8掘）；9个智能化综采工作面和10个掘进工作面已启动建设。 
（3） 县重点项目
县重点工程43个：总投资198.71亿元，年度计划投资35.78亿元，1-6月份完成投资25亿元。其中，山西诺辉泽州县风电场项目、金村文化创意产业园等37个项目进展顺利，畜禽废弃物资源化利用整县推进项目、兰花路片区道路工程、北石店工业园区道路工程等3个项目因征地拆迁、资金短缺等原因进展缓慢，盾构机刀具刀盘生产及冷精锻制造项目、锐安新型建材产业项目、万洁源危废等3个项目正在抓紧办理前期手续。
三、下步工作措施
充分发挥项目建设牵头抓总作用，认真落实领导包联、清单管理、定期调度等常态化服务机制，服务对接项目，做好跟踪。紧盯年度建设目标任务，倒排工期，统筹协调解决项目建设中的问题，积极与项目进行对接，随时掌握项目动态，确保省市重点工程项目的顺利推进。
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